소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 종합 산정서

사업명	인천광역시교육청 온라인채용시스템 구축	
항목별 검토 의견		
검토항목	검토의견	추정 사업기간
① 기능점수(FP) 기반 SW사업 적정 개발기간 산정표	기능점수 총110.5FP로 SW 사업정보저장소 조회자료를 참고할 때, 500FP 미만 소규모 개발사업으로 약 4-5개월 내외의 개발기간이 적정함.	5개월
② 사업기초자료 (사업계획서, 예산신청서, 제안요청서)	제안요청서에 요구사항 분석, 설계, 구현, 단위·통합시험, 시범운영 및 안정화 기간까지 포함하여 5개월이 적정함.	5개월
③ 유사사업 자료	SW 사업정보저장소의 사업내역을 참고할 때 유사사업은 일반적으로 4~5개월 내외로 구축된 사례가 있음.	5개월
④ 기타 특이사항	없음	개월
종합 의견		
⑤ 종합의견	상기 과업 심의에 기반하여 산정 예산 및 사업 기간이 5개월이 적정하다고 판단됨, 단 테스트와 안정화 지원기간을 최대한 고려해야함.	적정 사업기간 5개월

「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제10조제3항에 따른 소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간을 위와 같이 산정합니다.

2026년 3 월 25 일

위 원____

위 원____

위 원____

위 원_

위 원_

위원장_

인천광역시교육청[illegible]

※ 소프트웨어사업 특성을 고려하여 검토항목을 수정할 수 있음

과업내용 확정 종합 심의결과서

사업명		인천광역시교육청 온라인채용시스템 구축	발주부서	인천광역시교육청 학교지원단 학교행정지원과
추진 단계명	확정 심의	[O] 발주 전 [ ] 계약 전	확정요청번호	
	변경 심의	[ ] 분석 [ ] 설계 [ ] 구현 [ ] 시험	변경요청번호	
제 목		「인천광역시교육청 온라인채용시스템 구축」 사업의 과업확정 및 적정 사업기간 산정		
심 의 일 자		2026년 3월 25 일	심 의 장 소	서면심사
심 의 결 과		[O] 승인 [ ] 불가 [ ] 조건부 승인		

[검토의견]

1. " 인천광역시교육청 온라인채용시스템 구축" 사업에 대한 과업을 심의하기위해, 제안요청서, 온라인 채용시스템 구축 계획(안), FP기반 산출 내역서, 관련 SW 사업저장소 참고자료 등을 심의위원들이 검토하였음. 과업 심의결과 제안요청서의 요구사항이 명확하고, 구축계획안의 과업 기간 및 소요 예산 등이 소프트웨어단가 산정 기준에 부합하여 적절히 계상되었다고 판단됨.
2. 본 SW개발관련 세부사항에 대한 심의위원들의 제안이나 권고사항 등을 참고하여 개발에 적용하도록 권고함.

소프트웨어진흥법 제50조, 같은법 시행령 제46조 내지 제47조, 소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침 제24조 내지 제28조에 따른 소프트웨어사업 과업 내용에 대한 검토 및 심의 결과를 드립니다.

2026년 3 월 25일

위 원_ 위 원_

위 원_ 위 원__

위 원__

위원장 [redacted]

인천광역시교육청학

※ 사업 특성과 심의추진 방

가능