[고시 별지 제4호 서식]

소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 종합 산정서

사업명	JVES (Joy Virtual Edu-Space) 플랫폼 구축 사업	
항목별 검토 의견		
검토항목	검토의견	추정 사업기간
① 기능점수(FP) 기반 SW사업 적정 개발기간 산정표	적정	1개월
② 사업기초자료 (사업계획서, 예산신청서, 제안요청서)	적정	1개월
③ 유사사업 자료		개월
④ 기타 특이사항	대부분 기능이 이미 구현	1개월
종합 의견		
⑤ 종합의견	사업의 완성도와 안정적인 학사운영 적용을 위해 사업기간을 최소 3개월 이상 확보해야 하나 대부분의 기능이 이미 구현되어 있으므로 1개월의 사업기간이 적정할 것으로 판단	적정 사업기간 1개월

「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」제10조제3항에 따른 소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간을 위와 같이 산정합니다.

2026년 7월 14일

원본대조필

위원장___

발주기관의 장 귀하

※ 소프트웨어사업 특성을 고려하여 검토항목을 수정할 수 있음