2026년 제3차

공공소프트웨어 과업심의위원회 결과보고

BORYEONG

홍보미디어실-7040(2026. 4. 30.)호 관련, 「2026년 제3차 공공소프트웨어 과업심의위원회 심의」 결과를 아래와 같이 보고합니다.

1. 개 요

○ 일시/방법: 2026. 5. 6.(수) / 서면심의

○ 심사위원: 6명(외부위원 4, 내부위원 2) 중 5명 심의

※ 재적위원 과반수 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 심의·의결 함

연번	이 름	직 위	소 속	비 고
1	박 선	교 수	광주과학기술원(GIST)	불 참
2	이상영	교 수	남서울대학교	참 석
3	조영임	교 수	가천대학교 산학협력단	참 석
4	최정락	팀 장	정보통신산업진흥원	참 석
5	송융석	팀 장	보령시주포면	참 석
6	이화영	팀 장	보령시주교면	참 석

○ 심의내용: 과업내용 및 비용산정 적정성 검토

2. 심의안건: 3개 (일반심의 2, 간소화심의 1)

(단위:천원)

연 번	사 업 명	예 산	부 서	SW유형	비 고
1	보령시 인구감소 대응 데이터 실증 플랫폼 구축 용역	3,000,000	홍보미디어실	운영	
2	VMS 시스템 구축 사업	165,853	교 통 과	운영	
3	대천천 하상주차장 자동차단시설 및 통합운영시스템 유지보수 용역	25,900	교 통 과	운영	간소화

3. 심의결과

○ 과업내용 종합 심의 결과(3건): 원안 승인

붙임 1. 과업내용 종합 심의결과서 1부.

2. 소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 종합산정서 1부.

3. 과업내용 위원별 심의결과서 각 1부. 끝.

지방행정서기 최 진 아 최진아

전산팀장	홍보미디어실장			결재
하연호	전결 2026. 5. 8. 유재선			

보 령 시 장 귀 하

과업내용 (확정/변경) 종합 심의결과서

사업명		보령시 인구감소 대응 데이터 실증 플랫폼 구축 용역	발주부서	홍보미디어실
추진 단계명	확정 심의	[✔] 발주 전 [ ] 계약 전	확정요청번호	
	변경 심의	[ ] 분석 [ ] 설계 [ ] 구현 [ ] 시험	변경요청번호	
제 목		보령시 인구감소 대응 데이터 실증 플랫폼 구축 용역		
심 의 일 자		2026년 5월 6일	심 의 장 소	서면 심의
심 의 결 과		[✔] 승인 [ ] 불가 [ ] 조건부 승인		

[검토의견]

□ 과업내용 검토 : 원안대로 승인

1. 과업내용의 적정성 : 사업범위 및 예산산정 등이 적정함
   - 제안요청서 확인
   - 예산산출내역서 확인(기능점수방식)
2. 사업기간의 적정성 : 사업기간 산정이 적정함
   - 본 사업은 보령시 인구감소 대응 데이터실증 플랫폼 구축 용역으로, 데이터 플랫폼 인프라 구축, 인구감소 대응 데이터 실증 플랫폼 구축, 대민서비스 플랫폼 구축 등을 포함하는 사업으로 30억 규모임.
   - 기능점수, 소프트웨어영향평가 등을 참조한 결과 본 사업은 영향평가 해당사항이 없으며, 사업비 및 내용이 타당하게 산출되었으며 사업기간과 사업비가 적절하게 도출됨

소프트웨어진흥법 제50조, 같은법 시행령 제46조 내지 제47조, 소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침 제24조 내지 제28에 따른 소프트웨어사업 과업내용에 대한 검토 및 심의 결과를 드립니다.

2026년 5월 6일

위 원 송 융 석 (서명)
위 원 조 영 임 (서명)
위 원 이 화 영 (서명)
위 원 이 상 영 (서명)
위 원 최 정 락 (서명)

보령시장 귀하

[별지 제4호서식]

소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 종합 산정서(제10조제3항 관련)

사업명	보령시 인구감소대응 데이터실증 플랫폼 구축	
항목별 검토 의견		
검토항목	검토의견	추정 사업기간
① 기능점수(FP) 기반 SW사업 적정 개발기간 산정표	소프트웨어사업규모(1372.8FP)를 1인생산성(22)로 나누면 62.4개월 산출되며, 적절개발인력이 3명이므로 20.8개월이 전체개발기간으로 산출됨. 이에 테스트, 인프라 기간등 추가하여 30개월 산정하는 것이 타당함	30개월
② 사업기초자료 (사업계획서, 예산신청서, 제안요청서)	제안요청서에 명시된 요구사항 기준으로 산정 사업 규모, 사업범위, 요구사항을 검토하여 적정 기간 추정	30개월
③ 유사사업 자료	소프트웨어사업정보저장소와 나라장터 유사사업을 검토하여 본 사업과의 차이점을 감안하여 사업 기간 추정	30개월
④ 기타 특이사항	하드웨어를 통한 인프라 구축 및 테스트 기간으로 추가 산정필요	30개월
종합 의견		
⑤ 종합의견	개발사업의 적정 사업기간을 사업 착수일로부터 30개월로 하는 것이 적절함	적정 사업기간 30개월

「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제10조제3항에 따른 소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간을 위와 같이 산정합니다.

2026년 5월 6일

위 원 [redacted] (서명)　　위 원 [redacted] (서명)

위 원 [redacted] (서명)　　위 원 [redacted] (서명)

위 원 [redacted] (서명)　　위 원 [redacted] (서명)

발주기관의 장 귀하

※ 소프트웨어사업 특성을 고려하여 검토항목을 수정할 수 있음