소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 종합 산정서

<table>
<tr><td>사업명</td><td colspan="2">AI 기반 조사 데이터 구조화 및 분석 기술 개발</td></tr>
<tr><td colspan="3">항목별 검토 의견</td></tr>
<tr><td>검토항목</td><td>검토의견</td><td>추정 사업기간</td></tr>
<tr><td>① 기능점수(FP) 기반
SW사업 적정 개발기간 산정표</td><td>① 신규개발 사업규모 (251FP)
② 기능변경 및 재사용개발 사업규모 (0FP)
③ 생산성 산정
<table><tr><th>사업규모(FP)</th><th>1인 생산성(FP/MM)</th></tr><tr><td>1,000 미만</td><td>19</td></tr><tr><td>1,000이상 ~ 2,000미만</td><td>22</td></tr><tr><td>2,000이상 ~ 3,000미만</td><td>24</td></tr><tr><td>3,000 이상</td><td>22</td></tr></table>④ [신규] 1인총 투입기간 = ① (251FP) / ③ (19) = 13개월
[재사용] 1인총 투입기간 = ② (0FP) / ③ (19) = 0개월
⑤ [신규 개발] 투입인력 = 2.5명
[재사용 개발] 투입인력 = 0명
⑥ 전체 개발기간
[신규 기능개발] = ④ (13) / ⑤ (2.5) = 5.2 개월
[재사용 기능개발] = ④ (0) / ⑤ (0) = 0.0 개월</td><td>6 개월</td></tr>
<tr><td>② 사업기초자료
- 사업계획서, 예산신청서,
제안신청서</td><td>각 위원별 사업기초자료 의견 종합 결과,
본 사업 SW 개발과업추진 관련 추정사업기간은 6개월로 판단됨.</td><td>6 개월</td></tr>
<tr><td>③ 유사사업 자료</td><td>이전년도 유사사업 기능점수와 추정기간에 대한 각 위원별
검토의견 종합결과 SW 개발사업기간은 6개월로 판단됨</td><td>6 개월</td></tr>
<tr><td>④ 기타 특이사항</td><td></td><td>- 개월</td></tr>
<tr><td colspan="3">종합 의견</td></tr>
<tr><td>⑤ 종합의견</td><td>기능점수(FP) 산정결과와 사업기초자료를 감안할 때
사업기간은 6개월이 적정</td><td>적정
사업기간
6 개월</td></tr>
</table>

「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제10조 제3항에 따른
소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간을 위와 같이 산정합니다.

2026년 8월 3일

위 원 (서명)
위 원 (서명)
위 원 (서명)
위 원 (서명)
위원장 홍순석 (서명)

발주기관의 장 귀하

소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 종합 산정서

<table>
<tr><td>사업명</td><td colspan="2">AI 기반 조사 데이터 구조화 및 분석 기술 개발</td></tr>
<tr><td colspan="3">항목별 검토 의견</td></tr>
<tr><td>검토항목</td><td>검토의견</td><td>추정 사업기간</td></tr>
<tr><td>① 기능점수(FP) 기반
SW사업 적정 개발기간 산정표</td><td>① 신규개발 사업규모 (251FP)
② 기능변경 및 재사용개발 사업규모 (0FP)
③ 생산성 산정
<table><tr><th>사업규모(FP)</th><th>1인 생산성(FP/MM)</th></tr><tr><td>1,000 미만</td><td>19</td></tr><tr><td>1,000이상 ~ 2,000미만</td><td>22</td></tr><tr><td>2,000이상 ~ 3,000미만</td><td>24</td></tr><tr><td>3,000 이상</td><td>22</td></tr></table>④ [신규] 1인총 투입기간 = ① (251FP) / ③ (19) = 13개월
[재사용] 1인총 투입기간 = ② (0FP) / ③ (19) = 0개월
⑤ [신규 개발] 투입인력 = 2.5명
[재사용 개발] 투입인력 = 0명
⑥ 전체 개발기간
[신규 기능개발] = ④ (13) / ⑤ (2.5) = 5.2 개월
[재사용 기능개발] = ④ (0) / ⑤ (0) = 0.0 개월</td><td>6 개월</td></tr>
<tr><td>② 사업기초자료
- 사업계획서, 예산신청서, 제안신청서</td><td>각 위원별 사업기초자료 의견 종합 결과,
본 사업 SW 개발과업추진 관련 추정사업기간은 6개월로 판단됨.</td><td>6 개월</td></tr>
<tr><td>③ 유사사업 자료</td><td>이전년도 유사사업 기능점수와 추정기간에 대한 각 위원별 검토의견 종합결과 SW 개발사업기간은 6개월로 판단됨</td><td>6 개월</td></tr>
<tr><td>④ 기타 특이사항</td><td></td><td>- 개월</td></tr>
<tr><td colspan="3">종합 의견</td></tr>
<tr><td>⑤ 종합의견</td><td>기능점수(FP) 산정결과와 사업기초자료를 감안할 때
사업기간은 6개월이 적정</td><td>적정
사업기간
6 개월</td></tr>
</table>

「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제10조 제3항에 따른 소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간을 위와 같이 산정합니다.

2026년 8월 3일

위 원 한문석 (서명)

위 원 (서명)

위 원 (서명)

위 원 (서명)

위원장 (서명)

발주기관의 장 귀하

소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 종합 산정서

사업명	AI 기반 조사 데이터 구조화 및 분석 기술 개발	
항목별 검토 의견		
검토항목	**검토의견**	**추정 사업기간**
① 기능점수(FP) 기반 SW사업 적정 개발기간 산정표	산출내역서를 면밀히 검토한 결과, 6개월의 사업기간이 적절하다고 판단됨	6 개월
② 사업기초자료 - 사업계획서, 예산신청서, 제안신청서	각 위원별 사업기초자료 의견 종합 결과, 본 사업 SW 개발과업추진 관련 추정사업기간은 6개월로 판단됨.	6 개월
③ 유사사업 자료	이전년도 유사사업 기능점수와 추정기간에 대한 각 위원별 검토의견 종합결과 SW 개발사업기간은 6개월로 판단됨	6 개월
④ 기타 특이사항	특이사항 없음	- 개월
종합 의견		
⑤ 종합의견	상기 검토항목을 종합적으로 검토한 결과, 사업 기간은 6개월이 적정하다고 판단됨	**적정 사업기간** 6 개월

「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제10조 제3항에 따른 소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간을 위와 같이 산정합니다.

2026년 8월 3일

위 원 표 경 수 (서명)

위 원 (서명)

위 원 (서명)

위 원 (서명)

위원장 (서명)

발주기관의 장 귀하

소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 종합 산정서

<table>
<tr><td>사업명</td><td colspan="2">AI 기반 조사 데이터 구조화 및 분석 기술 개발</td></tr>
<tr><td colspan="3">항목별 검토 의견</td></tr>
<tr><td>검토항목</td><td>검토의견</td><td>추정 사업기간</td></tr>
<tr><td>① 기능점수(FP) 기반
SW사업 적정 개발기간 산정표</td><td>① 신규개발 사업규모 (251FP)
② 기능변경 및 재사용개발 사업규모 (0FP)
③ 생산성 산정
<table><tr><th>사업규모(FP)</th><th>1인 생산성(FP/MM)</th></tr><tr><td>1,000 미만</td><td>19</td></tr><tr><td>1,000이상 ~ 2,000미만</td><td>22</td></tr><tr><td>2,000이상 ~ 3,000미만</td><td>24</td></tr><tr><td>3,000 이상</td><td>22</td></tr></table>④ [신규] 1인총 투입기간 = ① (251FP) / ③ (19) = 13개월
[재사용] 1인총 투입기간 = ② (0FP) / ③ (19) = 0개월
⑤ [신규 개발] 투입인력 = 2.5명
[재사용 개발] 투입인력 = 0명
⑥ 전체 개발기간
[신규 기능개발] = ④ (13) / ⑤ (2.5) = 5.2 개월
[재사용 기능개발] = ④ (0) / ⑤ (0) = 0.0 개월</td><td>6 개월</td></tr>
<tr><td>② 사업기초자료
- 사업계획서, 예산신청서, 제안신청서</td><td>각 위원별 사업기초자료 의견 종합 결과,
본 사업 SW 개발과업추진 관련 추정사업기간은 6개월로 판단됨.</td><td>6 개월</td></tr>
<tr><td>③ 유사사업 자료</td><td>이전년도 유사사업 기능점수와 추정기간에 대한 각 위원별 검토의견 종합결과 SW 개발사업기간은 6개월로 판단됨</td><td>6 개월</td></tr>
<tr><td>④ 기타 특이사항</td><td></td><td>- 개월</td></tr>
<tr><td colspan="3">종합 의견</td></tr>
<tr><td>⑤ 종합의견</td><td>기능점수(FP) 산정결과와 사업기초자료를 감안할 때
사업기간은 6개월이 적정</td><td>적정 사업기간
6 개월</td></tr>
</table>

「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제10조 제3항에 따른
소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간을 위와 같이 산정합니다.

2026년 8월 3일

위 원 (서명)
위 원 박 선 일 (서명)
위 원 (서명)
위 원 (서명)
위원장 (서명)

발주기관의 장 귀하

소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 종합 산정서

<table>
<tr><td>사업명</td><td colspan="2">AI 기반 조사 데이터 구조화 및 분석 기술 개발</td></tr>
<tr><td colspan="3">항목별 검토 의견</td></tr>
<tr><td>검토항목</td><td>검토의견</td><td>추정 사업기간</td></tr>
<tr><td>① 기능점수(FP) 기반
SW사업 적정 개발기간 산정표</td><td>① 신규개발 사업규모 (251FP)
② 기능변경 및 재사용개발 사업규모 (0FP)
③ 생산성 산정
<table><tr><th>사업규모(FP)</th><th>1인 생산성(FP/MM)</th></tr><tr><td>1,000 미만</td><td>19</td></tr><tr><td>1,000이상 ~ 2,000미만</td><td>22</td></tr><tr><td>2,000이상 ~ 3,000미만</td><td>24</td></tr><tr><td>3,000 이상</td><td>22</td></tr></table>④ [신규] 1인총 투입기간 = ① (251FP) / ③ (19) = 13개월
[재사용] 1인총 투입기간 = ② (0FP) / ③ (19) = 0개월
⑤ [신규 개발] 투입인력 = 2.5명
[재사용 개발] 투입인력 = 0명
⑥ 전체 개발기간
[신규 기능개발] = ④ (13) / ⑤ (2.5) = 5.2 개월
[재사용 기능개발] = ④ (0) / ⑤ (0) = 0.0 개월</td><td>6 개월</td></tr>
<tr><td>② 사업기초자료
- 사업계획서, 예산신청서, 제안신청서</td><td>각 위원별 사업기초자료 의견 종합 결과,
본 사업 SW 개발과업추진 관련 추정사업기간은 6개월로 판단됨.</td><td>6 개월</td></tr>
<tr><td>③ 유사사업 자료</td><td>이전년도 유사사업 기능점수와 추정기간에 대한 각 위원별
검토의견 종합결과 SW 개발사업기간은 6개월로 판단됨</td><td>6 개월</td></tr>
<tr><td>④ 기타 특이사항</td><td></td><td>- 개월</td></tr>
<tr><td colspan="3">종합 의견</td></tr>
<tr><td>⑤ 종합의견</td><td>기능점수(FP) 산정결과와 사업기초자료를 감안할 때
사업기간은 6개월이 적정</td><td>적정 사업기간
6 개월</td></tr>
</table>

「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제10조 제3항에 따른
소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간을 위와 같이 산정합니다.

2026년 8 월 3 일

위 원 김 의 정 (서명)

위 원 (서명)

위 원 (서명)

위 원 (서명)

위원장 (서명)

발주기관의 장 귀하