긴급입찰공고 사유서

사업개요	사업명	대량 발생 저준위 이하 해체폐기물 핵종분석 R&D 기반 구축 및 유효성 검증 품질관리체계 개발
	사업기간	2023. 04. 01. ~ 2027. 06. 30
	당해년도기간	2026. 01. 01 ~ 2027. 06. 30
예산금액 (부가세 포함)	대상 장비	방사능오염측정장비 (2 EA)
	예산 금액	150,000,000원 (VAT 포함)
긴급공고 관련근거	**【국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제35조】** 제35조(입찰공고의 시기) ④제1항부터 제3항까지의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 입찰서 제출마감일의 전날부터 기산하여 5일 전까지 공고할 수 있다. 1. 제20조제2항에 따른 재공고입찰의 경우 1의2. 국가의 재정정책상 예산의 조기집행을 위해 필요한 경우 **2. 다른 국가사업과 연계되어 일정조정을 위하여 불가피한 경우** 3. 긴급한 행사 또는 긴급한 재해예방·복구 등을 위하여 필요한 경우 4. 그 밖에 제2호 및 제3호에 준하는 경우	
긴급공고 사 유	**1. 과제 최종 단계에 따른 R&D 기술개발 인프라 구축의 시급성** 본 연구원에서 수행 중인 원전해체 정부 정책지정과제는 **내년 상반기 과제종료('27.06) 예정**이며, 본 입찰 대상은 '대량 발생 저준위 이하 해체폐기물 핵종분석 R&D 기반 구축 및 유효성 검증 품질관리체계 개발'을 위한 필수 핵심 장비임. 해당 장비는 외산 장비로서 계약 체결 후 제작·통관·운송에 **최소 3개월 이상의 시간 소요가 불가피**함. 일반공고 기간을 적용하여 도입이 지연될 경우, 시스템 안착 후 과제 최종 종료 전까지 완료해야 하는 **저준위 이하 해체폐기물 핵종분석 및 유효성 검증 품질관리체계 개발 연구 기간이 부족해질 우려**가 큼. 따라서 장비 도입 후 최종 기술개발 성과를 안정적으로 도출할 수 있는 최소한의 연구 기간을 확보하고자 긴급공고를 추진함 **2. 대규모 조달 물량의 순차적 발주 계획 및 실증분석동 준공과의 연계성** 당해 연도 내 구축 대상 연구장비가 대량(70여 대)인 점을 고려하여 올해 초부터 20여 대의 발주를 우선 추진해 왔으나, **장비 편성이 많다 보니 조달청 심사 등 제반 행정 처리 시간이 예상보다 대폭 소요되어 일반발주로는 전체 일정을 맞추기 어려운 한계가 발생**함. 금년 12월 '본원 실증분석동' 준공 **즉시 장비를 반입하여 연계 R&D 연구를 차질 없이 개시하기 위해서는 잔여 물량에 대한 긴급발주 추진**이 타당함. 이는 행정 지연 리스크를 최소화하고 향후 필요한 연구 기간을 안정적으로 확보하기 위한 조치임	
공 고 기 간	조달청 계약 절차에 따라 확정될 예정임	

2026년 10월 20일

신 청 자 : 김 석 한 (서명)

과 제 책 임 자 : 하 영 수 (서명)

(재)한국원자력환경복원연구원장 (인)