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하     동     군

하 동 읍 군 도 7 호 선 ( 비 파 지 구 ) 확 포 장 공 사 실 시 설 계 용 역

위 치 :



§ 용 역 설 계 설 명 서

1. 하동읍 군도7호선(비파지구) 확포장공사 실시설계용역  

2. 하동읍 비파리 지내

3.

본 과업은 신촌빌라~하나로마트 앞까지 기존 도로를 4차선으로 확장하여 주민편익 및 안전한  통행을 하는 데

그 목적이 있음.

4.

- 1) 현장조사 및 측량 : 1식

- 2) 기본 및 실시설계  : 1식

0  m

용 역 명 :

위     치 :

현 황 및 목 적

과 업  개 요

계    :



5. 예  정  공  정  표

본 조사측량 설계용역 업무의 납품기일은  착수일로부터 90 일로 하며, 그 예정공정표는 다음과 같다.

15 일 30 일 45 일 60 일 75 일 90 일

10.0 10.0

10.0 10.0 10.0 15.0 15.0

10.0 10.0

10.0 20.0 10.0 10.0 25.0 25.0

10.0 30.0 40.0 50.0 75.0 100.0

월  별   진  도

누  계   진  도 100.0

조  사  측  량 20.0

기본 및 실시설계 60.0

도  서  작  성 20.0

   예    정    공    정    표

공                 종
공정율
( % )

시    행    기   간

비   고착 수 90 일



Ⅰ. 과 업 일 반 사 항

1. 용 역 명 : 하동읍 군도7호선(비파지구) 확포장공사 실시설계용역  

2. 위    치 : 하동읍 비파리 지내

3. 과업의 범위

- 조 사  측 량   : 1 식

- 기본 및 실시설계 : 1 식

4. 과업의 기간

이 용역의 과업기간은 착수일로부터 90일간로 하고, 용역추진은 합리적으로 공정계획에 의하여 감독원의 지시에 따라 시행

하고, 다음의 경우에 한하여 과업기간을 연장할 수 있다.

가. 우리군의 방침변경 또는 지시에 의하여 과업을 중단하였을 때

나. 계약이후 과업내용이 현저하게 증감되었을 때

다. 민원발생 등에 의해 조사업무 수행이 불가능할 때

라. 기타 천재지변 등으로 작업이 불가능 할 때

5. 설계변경조건

다음에 한하여 설계변경할 수 있다.

가. 본 용역의 시행중 우리군의 계획 및 방침 등이 변경되었을 때

나. 본 용역의 대가산출은 개략공사비로 산정, 엔지니어링사업대가의 기준에 의한 공사비비율에 의한 방식을 적용하였는 바, 

본 용역에 의하여 확정된 공사비에 따라 산출한 용역비가 당초보다 현저하게 증감될 경우에는 예산의 범위내에서 설계변

경 할 수 있다.

과   업    지   시   서 



6. 과업수행 및 공정보고

가. 착수신고서 제출

계약상대자가 과업착수시 제출할 착수신고서와 이 착수신고서에 포함하여 제출할 서류의 내용은 다음 각호와 같다.

1) 착수신고서

2) 예정공정표

3) 인력(장비)투입계획서

4) 사업책임기술자선임신고서

5) 사업수행조직표

6) 참여기술자의 보안각서

나. 계약문서의 사본제출

계약상대자는 착수신고서 제출시 계약서, 기술용역 입찰유의서, 기술용역 계약일반조건, 기술용역 계약특수조건, 과업지

시서, 산출내역서 등을 합본한 계약문서의 사본 1부를 감독원에게 제출하여야 한다.

다. 설계진행보고

계약상대자는 과업수행기간중 다음사항을 포함한 설계진행보고를 매 10일 마다 사업책임기술자의 확인을 받아 감독원

에게 제출하여야 한다.

1) 과업추진내용 및 공정현황

2) 과업수행상 중요 문제점 및 대책

3) 향후 과업수행 계획

라. 중간보고

계약상대자는 감독원의 요구가 있거나 다음 각각의 경우에는 관련자료를 제출하고 담당 분야별 책임기술자로 하여금 

설명토록 하여야 하며 감독원의 지시사항(구두 및 서면지시 포함)에 대하여는 성실히 수행하고 조치결과를 서면으로 제출

하여야 한다.

마. 관계기관 협의 등

계약상대자는 주요시설물의 규모, 관로노선 및 시공한계, 인․허가 및 협의 등에 대하여 과업수행기간중 관련기관과 협

의가 필요한 사항에 대하여는 협의를 실시하고 그 결과를 검토하여 적정방안을 수립․제시하여야 한다.



7. 용역감독 등

가. 용역감독

발주처는 이 과업을 수행함에 있어 수시로 계약상대자에 대하여 다음의 계약관련 업무내용을 확인․감독할 권한을 가

지며, 계약상대자는 이에 적극 협조하여야 한다.

1) 기술인력 동원현황

2) 설계도서 작성현황 및 업무수행상태

3) 기타 확인에 필요한 사항

나. 용역점검

발주처는 설계품질 확인 및 용역업무수행에 대한 정기 또는 수시점검을 실시할 수 있으며 특별한 사유가 없는 한 계약

상대자는 감독원과 협의하여 지적사항을 시정하여야 한다.

8. 계약상대자의 책임

가. 계약상대자의 책임범위

계약상대자는 발주처의 승인을 받아 작성한 도서라 할지라도, 그 내용이 미비하거나 과오나 오류 등으로 인한 과업수

행상 발생한 모든 하자에 대하여 계약상대자의 책임이 면제되는 것은 아니며, 계약상대자는 용역준공 후에도 이러한 사항

에 대한 발주처의 수정․보완요구가 있을때에는 계약상대자 부담으로 시정․조치하여야 한다.

나. 성과품에 대한 재조사 등

이 과업수행에 있어 감독원이 조사과정 및 성과를 인정할 수 없다고 판단할 경우 재조사를 요청할 수 있으며 계약상대

자는 이에 따라야 하고, 이에 따른 소요비용은 계약상대자가 부담하여야 한다.

다. 문서의 기록비치

계약상대자는 이 과업을 수행함에 있어 발생하는 관계기관과의 협의사항, 발주처의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 

따른 주요내용을 문서로 작성․비치하여야 하며, 발주처의 제출요구가 있을 경우에는 이에 따라야 한다.

라. 안전관리의 의무

계약상대자는 관계법규에 의한 안전수칙의 준수 등 안전관리에 최선을 다하여야 하며 계약상대자의 과실이나 부주의로 

인하여 발생하는 사고 및 손해에 대하여 책임을 져야 한다.



마. 법률준수의 의무

계약상대자는 이 과업을 수행함에 있어 관계법률에 저촉되는 행위로 인한 모든 피해사항에 대하여 책임을 져야 한다.

바. 적정사업비의 산정

계약상대자는 본 과업과 관련하여 당해 사업의 총사업비를 적정하게 산정하여 제시하여야 한다.

9. 대내외 심의 및 협의자료의 제출

 계약상대자는 이 사업추진을 위해 과업중 또는 완료후 각종 관련법규에 따라 사전 인․허가, 협의 및 심의 등이 필요한  

사항들을 파악하여야 하며 감독원의 요구시 관련자료를 작성․제출하여야 한다.

1) 용지보상조서 및 용지도 원본 및 사본

2) 농지 및 임야, 하천전용 협의 신청자료

3) 기타 관련기관 협의자료 

10. 의무

가. 본 과업을 수행하는 자는 본 과업에 대한 일체의 사항에 대하여 비밀을 보장하여야 한다.

나. 본 용역에 필요한 일체의 인․허가 행위를 관할 관청에 신청을 득하여야 한다.

다. 용역이 시행중 우리군의 요구에 따라 과업도중이라도 성과품을 부분 납품할 수 있다.



Ⅱ. 과 업 특 별 사 항

1. 과업수행 내용

   가. 본 과업은 도로법, 측량법(동법시행령 시행규칙) 및 건설교통부 제정등 제반 지시서에

    준하여 시행하도록 하고 용역 설계시 다음 사항을 고려하여야 한다.

1)  본 과업 착수와 동시에 필요한 세부 예정공정표를 제출하여야 한다.

2)  다음 공종이 완료되었을 때는 협의를 받아야 한다.

    예정지 위치, 평판측량, 종․횡단, 시설물계획 및 기타 구조물의 형식 검정되었을 때

3)  제반 성과품은 납품이전에 심사를 받은 후 납품하여야 한다.

4)  납품 검수후라도 시행청의 계획변경이 있을 시는 보완해야 한다.

5)  본 과업 수행상 제반 조사시는 자연환경을 최대로 보전토록 하여야 한다.

6)  설계상 필요한 때는 비교 설계안을 제출하여야 한다. 

7)  용역 설계시 편입되는 용지 및 지장물 조서는 정확히 작성하여야 하며,

  가) 공사에 편입되는 용지 및 지장물 조서는 다음 사항을 준수하여야 한다.

  나) 편입용지도 작성시에는 축척이 상이한 임야도를 정확히 확대하여 1/1,200 지적도와 부합되도록 작성 중심 

    선 및 경계선을 삽입하여야 한다.

  다) 편입용지도 작성은 시에 보관중인 지적원도의 복사를 원칙으로 하되 종․횡단계획이 완료되면 용지도상에

    계획선을 삽입하고 편입용지 및 지장물건 조서는 공사계획 평면도면과 일치하여야 한다.

  라) 조사 측량 확정과 성과품 납품전 공사에 편입되는 토지 및 지장물에 대하여는 반드시 경계표지(깃발 또는

    말목)을 설치하여야 한다.

8) 본 과업에 명기되지 않는 경미한 사항이라도 협의하여 정하도록 한다.

     가) 본 조사측량및 실시설계는 조속한 수해복구를 완료코자 하는 조사측량 용역 설계임으로 전구간에 걸쳐

      과업지시 범위 내에서 완벽하고 구체적인 추진 계획을 수립하여 실시 설계를 행하여야 한다.

나. 종단측량

1) 종단측량 시행전 기 설치된 1,2등 수준점에서 왕복 측량하여 기본기준측량 정밀도에 해당하는 기수준점을 중요구조물 

   부근에 영구구조의 표주로 설치하고, 종단 및 평면도에 위치와 표고를 기록하여야 한다.

2) 종단 수준측량은 반드시 왕복 시행하여 기본수준측량 정밀도 이내 이어야 한다.

3) 원도는 방안지에 평면캔트지를 붙여 사용하고, 축척은 횡 1/1.200, 종 1/100으로 한다.



다. 횡단측량

1) 중심 측점마다 실시하고 중심선에서 직각방으로 20m씩 레벨로 테이프로 상세하게 측량하여야 한다.

2) 절토 및 터파기 예정구간은 지질상태를 상세히 조사하여 추정 지반선을 횡단면도에 기록하여야 한다.

3) 원도는 방안지에 평면캔트지를 붙여 사용하고, 축척은 횡 1/1.200, 종 1/100으로 한다.

4) 구조물 설치 지점 및 주요변화 구간은 별도로 측량하여야 한다.

라. 지형현황 측량

1) 축척은 1/500으로 하며, 현황측량은 하천중심선 좌,우 100m이내의 지형지물등을 상세히 측량하고, 종점과 시점은 상,

하류 각 200m까지 측량하여야 하며, 용지도 작성시는 1/500으로 축소하여 도면 작성한다.

2) 도로 계획선내에 해당하는 가옥, 지장전주, 전화케이블, 지하매설물 등은 길이, 넓이, 용도, 교량 상황등을 상세히 구

분 조사측량하여야 한다.

마. 기타사항

1) 콘크리트 배함설계는 지정 골재원의 골재로 시험성적을 첨부하여야 한다.

2) 기타 설계방침 및 골재원 등은 본 용역업무 기간중 본시에서 제공하는 자료와 용역회사가 조사한 자료에 의거 협의 조

정 결정한다.

3) 편입용지도 작성시에는 설계도면과 부합되도록 지적도를 작성, 계획중심섬 및 경계선을 삽입한다.

4) 편입용지도 작성은 본 시에 보관한 지적원도의 지시를 원칙으로 하며, 해당 시장의 직인을 필한 도면으로 하되, 종,횡

단 계획이 완료되는 즉시 용지도상에 계획선을 삽인하고, 편입용지조서 및 지장물건 조서등을 공사계획 도면과 일치하여

야 한다.

5) 설계내역서 작성시 각종 양식을 본 시에서 지정한 양식으로 하고, 작성요령 및 순서는 본 시와 협의 시행한다.

사. 기초조사

1) 계획 도로에 대하여 지형도를 작성하여 계획설계 시공의 기초가 될 기본적인 사항을 조사하여 공사지점 지형지 사항을 

파악하여야 한다.

2) 공사에 소요되는 순성토용 토취장 콘크리트 및 포장용 골재원에 대하여는 입수가능 재료의 검토, 사용재료의 선정등을

위한 모든 조사는 사전 조사계획에 의하여 위치를 선정한 후 현장답사, 재료의 품질 매장량과 기타 여러조건 문제점을 고

려하여야 하며, 특히 하천골재원에 대하여는 재취가능 여부를 해당 관리기관에 의견을 조회하여야 한다.

3) 콘크리트는 모래, 자갈, 시멘트 등 사용재료에 따라 설계기준 강도별 배합설계를 실시하고, 계산서를 강도별로 구분,보

고서에 포함하여야 한다.

4) 레디믹스트 콘크리트 사용시는 현장 배합사와의 비교 설계를 하고, 시방배합 및 제반품질관리 기준을 시방서에 명시하

여야 한다.



아. 실시설계

1) 토공

  - 토량이동 및 정지계획은 이동량 및 이동거리를 최소화하여 경제적인 설계가 되어야 한다.

  - 횡단은 20m 간격으로 작성하여 지반의 기복 및 구조물 설치에 있어 필요한 경우 중간점의 단면을 둔다.

  - 기 수립된 토지이용계획은 물론 기본계획에서 제시된 계획을 분석검토하여 최적의 상태로 설계한다.

  - 현장내에서 발생되는 암석이 있을 경우에는 유용계획을 수립하여 설계한다.

  - 비탈면은 토지이용 및 안정성, 경제성을 감안하여 설계한다.

  - 토취장이나 사토장은 기본계획에서 제시된 토취장 및 사토장을 감안하여 감독원과 협의하여 결정한다.

  - 도로와 단지가 접하는 부지는 가급적 단차를 두지 않는다.

  - 현장내 제척 및 존치물(철탑등)이 있을 때에는 사전 관계기관과 협의하고 계획 수립에 유의하여야 한다.

  - 지구내의 문화재 및 보존가치가 있는 건축물등이 있을때는 조치계획을 명시하여야 하며, 이전계획과 보전계획등을 

     비교 검토후 감독원과 미리 협의하여 결정하여야 한다.

2) 도로축조 및 포장공사

  - 도로설계는 기본계획 및 도로구조령에 의거 설계하되 기본계획이나 기본설계에서 미비된 사항을 분석검토하여 

     본 실시설계에 반영하여야 한다.

  - 도로의 종단구배는 도로구조령에 의하여 설계함을 원칙으로 하며, 부득이한 경우 감독원과 협의 결정한다.

  - 도로의 횡단면은 20m간격을 원칙으로 작성하고 필요에 따라 추가하며, 도로폭원별 표준 횡단면도를 작성한다.

  - 보차도 및 대지경계블럭의  규정 및 종류 결정은 감독원과 합의 후 결정한다.

  - 도로포장구조는 도로종류별 표준구조도를 작성 감독원과 협의 결정한다.

  - 가각 전제는 건설부제정 도로설치규정에 따라 정한다.

3) 도면작성

  - 평면도 : 축척 1/1,000으로 하여 대안측 지형을 포함한 전체현황을 파악할 수 있도록 작성하고, 법선, 측점, 중요구조

    조등을 표시한다.

  - 종단면도 : 횡으로 1/600~1/1.200, 종으로 1/100~1/200으로 하고 하상고, 지반고, 계획하상고, 홍수위, 축제고, 구조

    물 등을 표시하고 원도는 방안지로 한다.

  - 횡단면도 : 축척은 조건에 따라 1/100~1/200으로 하며 계획하상고, 홍수위, 토공평형, 토공절취선 등을 표시한다.

  - 구조물도 : 평면도, 일반도, 단면도, 측면도, 상세도 등을 작성하고 각종 재료 등을 명시하여야 한다.

  - 용지도 : 용지도는 지적도를 이용하고 축척이 다른 임야도 등을 지적도와 같은 축척으로 확대하여 용지도를 작성 계

    획 법선, 측점, 편입되는 토지의 경계선, 낙강지 등을 표시하고 제방부지 등을 구분한다.



4) 제시방서 작성

  - 설계서의 제시방서는 발주자와 도급자간의 게약 및 시공에 필요한 제반사항을 항목별로 작성한다.

5) 예산서 작성

  - 예산서 : 공사비 산출은 노무비, 재료비, 경비 등을 별첨양식에 의거 산출하고, 간접노무비, 기타경비, 안전관리비,

    산재보험료, 이윤, 부가세 등을 공사원가계산상 기준 및 관계법령에 의하여 작성한다.

  - 단가산출 : 단가산출은 정부노임 단가와 건설표준 품셈 및 조달단가에 의하여 산출하고, 사전 감독 공무원과 협의하

    여야 한다.

3. 과업성과품 제출

가. 납품방법

   설계용역 성과품의 납품은 우리군의 요구가 있을때에는 과업기간중이라도 부분 납품 하여야 한다.

나. 과업 성과품의 범위

   이 과업과 관련한 성과품에는 다음사항이 포함된다.
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